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TOP 1 c) Aktueller Stand: Bericht der DB an das BMVI

Bericht wurde am 27.12.2018 an das BMVI versendet, 07.01.2019 an Projektbeirat
= Punkte, die noch Gremienbeschlisse bendtigen oder zu denen weitere Gesprache zu
Konsenslosungen ausstehen sind gekennzeichnet

Ubermittlung des Dokuments zur Begriindung der regionalen Betroffenheit
= Korrigierte Version mit DF Logo von Herrn Sieverling wurde am 08.01.2019 mit Bitte
um Austausch an das BMVI Gbermittelt

Dokumentation der nicht im Hauptdokument abgebildeter Forderungen wurde am
10.01.2019 zur Verfiigung gestellt
= Forderungen, die bereits in der Vorzugsvariante berticksichtigt werden, die nicht
kostenwirksam sind oder deren Umsetzung nicht durch den Bundestags geregelt
werden kann

Bericht wird final bis 31.01.2019 an das BMVI libergeben
= Bertcksichtigung einzelner Anmerkungen von Gemeinden und Status zu den offenen
Punkten in Heringsdorf, Sierksdorf /| Roge und Bad Schwartau
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TOP 2 b) Stand der Verfahren
Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

- PFAG6:
Abgabe der Unterlagen am 10. April 2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
Erwartete Auslegung im Frihjahr 2019, wird vom APV bekannt gegeben

PFA 5.1.:
« Abgabe der Unterlagen am 21. November 2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
« Plausibilitatsprifung durch EBA lauft
« Datum fur Auslegung steht noch nicht fest, wird vom APV bekannt gegeben

PFA 1:
« Abgabe der Unterlagen am 14. Dezember 2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
« Plausibilitatsprifung durch EBA lauft
- Datum fur Auslegung steht noch nicht fest, wird vom APV bekannt gegeben

Abgabe der ausstehenden PFA bis Ende 2019 erwartet (ohne FSQ)
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TOP 2 c) Stand der Verfahren
Fehmarnsundquerung

NETZE
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Abschluss der Vorplanung fiir PP1 - PP5 : Mitte 2019

!

Vorzugsvariante der neuen Fehmarnsundquerung bis Ende 2019
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Vielen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit




