
Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.
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Schienenanbindung im deutsch-dänischen 

Gesamtprojekt Feste Fehmarnbeltquerung 
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Projektauftrag 

DB Netz AG & LBV SH | 21.11.20185

 2008: Staatsvertrag zur Festen Fehmarnbeltquerung. Dieser beinhaltet die Elektrifizierung des 

bestehenden Gleises auf der Fehmarnsundbrücke

 2008: Projekt- und Planungsbeginn für die Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

 2010: Belastungstests der Fehmarnsundbrücke und nachfolgend der Auftrag des BMVI für die 

Planung der neuen Fehmarnsundquerung für folgende Lösungskonzepte:

• Neubau einer kombinierten Brücke für Schiene und Straße

• Neubau von getrennten Brücken für Schiene und Straße

• Neubau eines kombinierten Absenktunnels für Schiene und Straße

• Neubau von Bohrtunneln für Schiene und Straße

• Kombinierte Lösungsvarianten (Brücke für Straße und Tunnel für Schiene; Brücke für 

Schiene und Tunnel für Straße)

Bei den Lösungskonzepten wird auch die Teilweiternutzung der Fehmarnsundbrücke für den 

Straßenverkehr mit untersucht.

 Nach umfangreichen Voruntersuchungen und in Abstimmung mit den Bundes- und Landesbehörden 

wurden 2016 die Planungspakete europaweit zur Vorplanung ausgeschrieben



Übersicht Planungspakete
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Abschluss der Vorplanung für PP1 – PP5 : Frühjahr 2019

Vorzugsvariante der neuen Fehmarnsundquerung bis Ende 2019



Projekt- und Planungsumfeld

Bestehende Fehmarnsundbrücke 
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 Kombinierte Brücke

– Straße: 2 Fahrspuren

– Schiene: 1 Gleis

 bestehend aus drei Teilbauwerken:

– südl. Vorlandbrücke: 5-Feld-Träger

– Hauptöffnung: Netzwerkbogen

– nördl. Vorlandbrücke: 2-Feld-Träger

 sehr schlanke, filigrane Konstruktion

 Fertigstellung 1963 nach dreijähriger Bauzeit

 einer der ersten, größten Netzwerkbögen der Welt

 seit 1999 unter Denkmalschutz



Instandhaltungsprogramm an der Sundbrücke wird fortgesetzt, um einen weiterhin sicheren Betrieb der 

Brücke zu ermöglichen:

▪ Seilkästen: Die innere Instandsetzung der Seilkästen auf der Gehwegseite ist abgeschlossen

▪ Schrammborde: Werden 2019 europaweit ausgeschrieben 

▪ Lagertausch Lager 4+5: Die Planung zum Lagertausch läuft. Die Umsetzung hängt dabei aber 

maßgeblich vom Einbaukonzept unseres Auftragnehmers ab

▪ Endquerträger: Die Ausführungsplanung wird von unserem Auftragnehmer durchgeführt und die 

Sperrpausen bewertet. Je nach Sperrpausenbedarf erfolgt eine Anmeldung der Maßnahme für Ende 

diesen Jahres oder Anfang kommenden Jahres

▪ Begutachtung: In 2019 erfolgt eine komplette Begutachtung der Brücke durch den Fachbeauftragten

▪ Seiltausch: In den kommenden drei Jahren werden sieben Stahlseile ausgetauscht

 Für alle Seile wird zudem die Planung für die Erneuerung des Korrosionsschutzes umgesetzt

 Abgeschlossen sein sollen die Maßnahmen 2021, sie beginnen im kommenden Jahr, dann werden 

auch die verkehrlichen Beeinträchtigungen bekanntgegeben

Projekt- und Planungsumfeld

Überblick Instandhaltung Bestandsbauwerk
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Projekt- und Planungsumfeld 

Begleitende Fachplanung
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Projektsteuerung 

Umwelt terrestrisch

Umwelt marin

Vermessung und 

Bestandsplanaufbereitung
Engineering & Consulting

Verkehrstechnische 

Untersuchung

Baugrundgutachten

Baugrunderkundung



Projekt- und Planungsumfeld

Untersuchungsraum Fehmarnsundquerung
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Fehmarn

Großenbrode



Projekt- und Planungsumfeld

Baugrunduntersuchungen
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Baugrundaufschlüsse im terrestrischen 

und marinen Bereich entlang möglicher 

Trassen:

 terrestrischer Bereich:

– 61 Bohrungen (B)                    

mit Endtiefen zwischen 20 m 

und 80 m, 

– 19 Sondierbohrungen (BS)      

mit Endtiefen zwischen 7 m und 

14 m sowie

– 39 Drucksondierungen (DS)    

mit Endtiefen bis zu 34 m

 mariner Bereich:

– 12 Bohrungen (WB)                

mit Endtiefen zwischen 40 m 

und 80 m



Projekt- und Planungsumfeld

Ergebnisse Baugrunduntersuchungen
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Ergebnisse der bereits abgeschlossenen Untersuchungen:

▪ Stark inhomogene Baugrundverhältnisse im Untersuchungsgebiet

▪ Gemischtkörnige Böden (Geschiebemergel) sowie Tone dominieren, die wechselhafte 

bodenmechanische Eigenschaften aufweisen

▪ Untergeordnet wurden auch Sande, Kiese und Schluffe erkundet

▪ Vereinzelt organogene Böden

Q
u

e
lle

: 
F

e
h
m

a
rn

2
4
/O

s
w

a
ld

-J
ü
tt
n
e
r



Auftragnehmer:

Pöyry Deutschland GmbH

Planungsaufgabe:

„Kombinierte Eisenbahn-Straßenbrücke einschließlich Rückbaukonzeption für das Bestandsbauwerk“

Herausforderung:

 Mehr als 20 technisch sinnvolle Trassenvarianten werden untersucht

 Jede Trasse kann mit unterschiedlichen Tragwerkskonstruktionen kombiniert werden

 Hauptöffnung (für den Schiffsverkehr) erfordert immer eine Sonderkonstruktion

Planungspaket 1

Inhalte und Herausforderungen
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Planungspaket 1

Übersicht Planungsumfang
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Arbeitsstand

Übersicht der 

Lösungsvarianten



Auftragnehmer:

Ingenieurgemeinschaft „Grassl - HTG“

Planungsaufgabe:

„Eisenbahnbrücke und Straßenbrücke getrennt, einschließlich Rückbaukonzeption Bestandsbauwerk“

Herausforderungen:

 Mehr als 70 technisch sinnvolle Trassenkombinationen werden untersucht

 Jede Trasse kann mit unterschiedlichen Tragwerkskonstruktionen kombiniert werden

Planungspaket 2

Inhalte und Herausforderungen
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Planungspaket 2

Übersicht Planungsumfang

DB Netz AG & LBV SH | 21.11.201816

Arbeitsstand

Übersicht der 

Lösungsvarianten



Auftragnehmer:

Ingenieurgemeinschaft „fehmarn link“

Planungsaufgabe:

„Absenktunnel einschließlich Rückbaukonzeption Bestandsbauwerk“

Herausforderungen:

 Mehr als 25 technisch sinnvolle Trassenvarianten werden untersucht

 Bau eines Trockendocks oder Ausbaggerung einer Zufahrtsrinne zum Einschwimmen der 

Tunnelsegmente erforderlich

 Ca. 4-5 Mio. m3 Nassbaggergut (Grabenaushub) 

Planungspaket 3

Inhalte und Herausforderungen
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Planungspaket 3

Übersicht Planungsumfang

DB Netz AG & LBV SH | 21.11.201818

Arbeitsstand

Übersicht der 

Lösungsvarianten



Auftragnehmer:

Ingenieurgemeinschaft „Bohrtunnel“

Planungsaufgabe:

„Bohrtunneltunnel einschließlich Rückbaukonzeption Bestandsbauwerk“

Herausforderungen:

 Mehr als 50 technisch sinnvolle Trassenkombinationen werden untersucht

 Mehr als 20 Querschnittstypen werden untersucht

 Ca. 4-5 Mio. m3 Bohrgut → evtl. Separationsanlage notwendig

Planungspaket 4

Inhalte und Herausforderungen
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Planungspaket 4

Übersicht Planungsumfang
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Arbeitsstand

Übersicht der 

Lösungsvarianten



Auftragnehmer:

Arbeitsgemeinschaft „Vorplanung Fehmarnsundquerung“

Planungsaufgabe:

„Planung Weiternutzung und Verstärkungsmaßnahmen Bestandsbauwerk“

Untersuchungsumfang:

 Neun Querschnittsvarianten wurden für die Weiternutzung des Bestandes als reine Straßenbrücke 

untersucht

 Drei davon werden in der weiteren Planung bei einzelnen Planungspaketen 1 - 4 mitberücksichtigt

Planungspaket 5

Inhalte und Untersuchungsumfang
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Planungspaket 5

Inhalte und Untersuchungsumfang
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Querschnitte Weiternutzung des Bestandes als Richtungsfahrbahn (30 Jahre):

Querschnitt Weiternutzung des Bestandes für den langsamen Verkehr (130 Jahre):



Planungspaket 6

Inhalte und Herausforderungen
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Auftragnehmer:

Obermeyer Planen und Beraten GmbH

Planungsaufgabe:

„Erstellung einer Bewertungsmethodik und Durchführung eines Trassenauswahlverfahrens“

Herausforderungen:

 Beachtung umweltfachlich und umweltrechtlich sensibler Bereiche insbesondere im Sund- und im 

Küstenbereich

 Gemäß Raumwiderstandsanalyse kein konfliktfreier Korridor

 Vier technisch deutlich unterschiedliche Lösungsansätze mit jeweils zahlreichen Varianten

 Einbeziehung von Varianten mit und ohne Berücksichtigung des Bestandsbauwerkes

 Hohe Gesamtanzahl zu vergleichender Varianten



Planungspaket 6

Bewertungsmethodik
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Planungs-

variante
Kombinierte Brücke Getrennte Brücken Absenktunnel Bohrtunnel

Rückbau 

Bestands-

bauwerk

Erhalt 

Bestands-

bauwerk 

RiFa B 207

oder LaV 

Planungs-

fall

X X X X

X X X X

Bild folgt 

noch

Bild folgt 

noch



Planungspaket 6

Bewertungsmethodik
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Kombinierte

Brücke

Getrennte

Brücken

BohrtunnelAbsenktunnel

Brücke

Straße /

Absenktunnel

Schiene

Brücke

Schiene /

Absenktunnel

Straße

Brücke

Straße /

Bohrtunnel

Schiene

Brücke

Schiene /

Bohrtunnel

Straße

Entwicklung von Linienvarianten

je Planungspaket

Stufe 0 des Variantenvergleichs

Ergebnis:

3+2 Varianten je Planungspaket

Stufe 1 des Variantenvergleichs

Ergebnis:

1 Vorzugsvariante je Planungspaket

Durchführung der Stufe 2 des Variantenvergleichs über die 4 Vorzugsvarianten 

und die 4 Kombinationsvarianten

Verwendung der in die Stufe 1 

eingebrachten Varianten

Liniendarstellung nur musterhaft!

Schema hier nur beispielhaft für 

Planungsfall A (Neubau inkl. 

Rückbau der Bestandsbrücke) 

dargestellt.

Kombinationsvarianten



Planung Fehmarnsundquerung
PP1 – PP4 Variantenkorridore
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Stadt Fehmarn

Gemeinde 

Großenbrode

Variantenkorridor Tunnel

Variantenkorridor Brücken

Sensible Umweltbereiche (terrestrisch)

Sensible Umweltbereiche (marin)Arbeitsstand



Planungspaket 6

Grundlagen zur Bewertung der Varianten
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▪ Baugrund

▪ Immissionsschutz

▪ Flora & Fauna (terrestrisch und marin)

▪ Hydrodynamik

▪ Sedimenttransport und Sedimentablagerung

▪ Archäologie

▪ Raumwiderstandsanalyse

▪ Verkehrsgutachten

▪ etc.

Quelle: modifiziert von LWI (1996)
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Mehrere hochwertige Schutzgebiete im 

Planungsraum, u.a. 

▪ FFH-Gebiete

▪ Vogelschutzgebiete 

 Es gibt keinen konfliktfreien Korridor
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Planungspaket 6

Besonderheiten im Bereich Umwelt
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Besondere Arten und 

Lebensräume im marinen 

Bereiche, u.a.:

▪ Schweinswal

▪ Zug- und Rastvögel

▪ Makrozoobenthos

Besondere Arten und 

Lebensräume im 

terrestrischen Bereich, u.a.:

▪ Schmale Windelschnecke

▪ Brutvögel

▪ Amphibien

▪ Graudüne (LRT 2130*)
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Meeressäuger (z.B. Schweinswal)

Rastvögel

Makrozoobenthos

Mollusken

Brutvögel

Amphibien

Graudüne

Planungspaket 6

Besonderheiten im Bereich Umwelt



Ausblick 
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 Vorstellung der Vorzugsvariante je Vorplanungspaket im Frühjahr 2019

 Variantenentscheid vsl. im Sommer 2019

 Parlamentarische Befassung für eine neue Fehmarnsundquerung:

– Da die Vorplanungen und der Variantenentscheid für eine neue Fehmarnsundquerung noch nicht 

abgeschlossen sind, kann eine Parlamentarische Befassung gemäß § 5 der 

Bedarfsplanumsetzungsvereinbarungen (BUV) derzeit noch nicht erfolgen.

– Nach Abschluss der Vorplanungen und dem Variantenentscheid für eine neue 

Fehmarnsundquerung wird die DB dem BMVI die Ergebnisse der Vorplanung und der frühen 

Öffentlichkeitsbeteiligung berichten. In diesem Bericht werden auch die Forderungen der 

Gemeinden entsprechend der Einzelvorstellung für die Schienenanbindung der Festen 

Fehmarnbeltquerung dargelegt werden.



„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ kann auch durch ein anderes Abschlusszitat oder eine Botschaft ersetzt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail anbindung-fbq@deutschebahn.com

Telefon 040-3918-4303

Internet www.anbindung-fbq.de


