
Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.

Neue Fehmarnsundquerung

Planungsstand
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ACHTUNG
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ERGEBNISSE UND 

ZWISCHENSTÄNDE

DB Netz AG & LBV-SH | 02.04.2019



Das Projektmanagement-Team 

Team der DB Netz AG

Bernd Homfeldt Heike Timm

Projektleiter Teamleiterin

Team des LBV SH

Britta Lüth

Projektleiterin

Herbert Kawaletz 

Projektingenieur

Kathrin Heß

Projektingenieurin

Christian Sanders

Projektingenieur

Franziska Pompe

Projektingenieurin

Mareike Determann

Projektingenieurin

4

Das Projektmanagement-Team koordiniert die Auftragnehmer 

für die Planungen und die Fachgutachten. Mehr als 100 

Fachplaner unterstützen die Arbeit der Planungspakete.

Sascha Meister

Teilprojektleiter Konstruktiver Ingenieurbau 

Michael Woodt

Referent BIM

Marcus Allendorf

Senior Projektmanager Umwelt

Franziska Wolter

Team Umweltverträglichkeit und Naturschutz

Birgit Böttcher (bc-Ingenieure)

Projektsteuerung

Lina Grummel

Projektingenieurin BIM

DB Netz AG & LBV-SH | 02.04.2019



Agenda

5 DB Netz AG & LBV-SH | 02.04.2019

1.

4.

Begrüßung und Vorstellung

Projektauftrag

Projekt- und Planungsumfeld

Variantenvergleich

Ausblick auf die nächsten Schritte

6. Was meinen Sie? Ihre Meinung interessiert uns!

7. Fragen und Austausch an den Thementischen 

5.

2.

3.



Schienenanbindung im deutsch-dänischen 

Gesamtprojekt Feste Fehmarnbeltquerung 
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Projektauftrag 
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 2008: Staatsvertrag zur Festen Fehmarnbeltquerung. Dieser beinhaltet die Elektrifizierung des 

bestehenden Gleises auf der Fehmarnsundbrücke

 2008: Projekt- und Planungsbeginn für die Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

 2010: Belastungstests der Fehmarnsundbrücke und nachfolgend der Auftrag des BMVI für die 

Planung der neuen Fehmarnsundquerung für folgende Lösungskonzepte:

• Neubau einer kombinierten Brücke für Schiene und Straße

• Neubau von getrennten Brücken für Schiene und Straße

• Neubau eines kombinierten Absenktunnels für Schiene und Straße

• Neubau von Bohrtunneln für Schiene und Straße

• Kombinierte Lösungsvarianten (Brücke für Straße und Tunnel für Schiene; Brücke für 

Schiene und Tunnel für Straße)

Bei den Lösungskonzepten wird auch die Teilweiternutzung der Fehmarnsundbrücke für den 

Straßenverkehr mit untersucht.

 Nach umfangreichen Voruntersuchungen und in Abstimmung mit den Bundes- und Landesbehörden 

wurden 2016 die Planungspakete europaweit zur Vorplanung ausgeschrieben
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Projekt- und Planungsumfeld 

Übersicht Planungspakete
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Ermittlung der Vorzugsvarianten der Planungspakete: Spätsommer 2019
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Projekt- und Planungsumfeld 

Begleitende Fachplanung
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Projektsteuerung 

Umwelt terrestrisch

Umwelt marin

Vermessung und 

Bestandsplanaufbereitung
Engineering & Consulting

Verkehrstechnische 

Untersuchung

Baugrundgutachten

Baugrunderkundung
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Projekt- und Planungsumfeld

Untersuchungsraum Fehmarnsundquerung
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Fehmarn

Großenbrode
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Variantenvergleich

Planungsfälle
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Planungs-

variante
Kombinierte Brücke Getrennte Brücken Absenktunnel Bohrtunnel

Rückbau 

Bestands-

bauwerk

Erhalt 

Bestands-

bauwerk 

RiFa B 207

oder LaV 

Planungs-

fall

X X X X

X X X X

Bild folgt 

noch

Bild folgt 

noch
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Variantenvergleich

Bewertungsmethodik
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Kombinierte

Brücke

Getrennte

Brücken

BohrtunnelAbsenktunnel

Brücke

Straße /

Absenktunnel

Schiene

Brücke

Schiene /

Absenktunnel

Straße

Brücke

Straße /

Bohrtunnel

Schiene

Brücke

Schiene /

Bohrtunnel

Straße

Entwicklung von Linienvarianten

je Planungspaket

Stufe 0 des Variantenvergleichs

Ergebnis:

3+2 Varianten je Planungspaket

Stufe 1 des Variantenvergleichs

Ergebnis:

1 Vorzugsvariante je Planungspaket

Durchführung der Stufe 2 des Variantenvergleichs über die 4 Vorzugsvarianten 

und die 4 Kombinationsvarianten

Verwendung der in die Stufe 1 

eingebrachten Varianten

Liniendarstellung nur musterhaft!

Schema hier nur beispielhaft für 

Planungsfall A (Neubau inkl. 

Rückbau der Bestandsbrücke) 

dargestellt.

Kombinationsvarianten
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Variantenvergleich

PP1 – PP4 Variantenkorridore
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Stadt Fehmarn

Gemeinde 

Großenbrode

Variantenkorridor Tunnel

Variantenkorridor Brücken

Sensible Umweltbereiche (terrestrisch)

Sensible Umweltbereiche (marin)Arbeitsstand
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Variantenvergleich

Grundlagen zur Bewertung der Varianten
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▪ Baugrund

▪ Immissionsschutz

▪ Flora & Fauna (terrestrisch und marin)

▪ Hydrodynamik

▪ Sedimenttransport und Sedimentablagerung

▪ Archäologie

▪ Raumwiderstandsanalyse

▪ Verkehrsgutachten

▪ etc.

Quelle: modifiziert von LWI (1996)
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Mehrere hochwertige Schutzgebiete im 

Planungsraum, u.a. 

▪ FFH-Gebiete

▪ Vogelschutzgebiete 

 Es gibt keinen konfliktfreien Korridor

Variantenvergleich

Besonderheiten im Bereich Umwelt
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Besondere Arten und 

Lebensräume im marinen 

Bereiche, u.a.:

▪ Schweinswal

▪ Zug- und Rastvögel

▪ Makrozoobenthos

Besondere Arten und 

Lebensräume im 

terrestrischen Bereich, u.a.:

▪ Schmale Windelschnecke

▪ Brutvögel

▪ Amphibien

▪ Graudüne (LRT 2130*)

Meeressäuger (z.B. Schweinswal)

Rastvögel

Makrozoobenthos

Mollusken

Brutvögel

Amphibien

Graudüne

Variantenvergleich

Besonderheiten im Bereich Umwelt
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Variantenvergleich

Bewertungskriterien
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Stufe 0

Raumstrukturelle Wirkungen

z.B. Auswirkungen auf land- und forstwirtschaftlich genutzte 

Flächen

Technische Belange

z.B. Trassenlänge Straße/ Schiene, Neueinbau 

Bodenmassen, Bauzeit

Umwelttechnische Belange

z.B. Verlärmung, Verlust von Brut- u. Rastvogelflächen, 

bauzeitliche Beeinträchtigung durch Schwebstoffe 

Stufe 1 und 2

Wirtschaftlichkeit

z.B. Investitionskosten, Lebenszykluskosten (LZK)

Risiko

z.B. besonderes Baugrundrisiko

Raumstrukturelle Wirkungen

z.B. Auswirkungen auf land- und 

forstwirtschaftlich genutzte Flächen

Technische Belange

z.B. Trassenlänge Straße/ Schiene, 

Neueinbau Bodenmassen, Bauzeit

Verkehrliche Belange

z.B. baubedingte Einschränkungen des Bahnverkehrs

Umwelttechnische Belange

z.B. Verlärmung, Flächenverbrauch von 

Brut- u. Rastvogelflächen



Variantenvergleich Stufe 0
Vorzugslinien im PP 1 (Kombinierte Brücke)  
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T01BS T02BS T03BS
(= T03.2BS)

T04BS T05BS T06BS T07BS T09BS

RW 6 5 3 4 8 7 1 2

TB 5 6 2 4 8 7 1 3

UB 3 7 1 8 7 6 5 2

Tabellarisch aufgeführt sind die 8 betrachteten Varianten

Wirkungsbereiche: RW = Raumstrukturelle Wirkungen / TB = technische Belange / UB = Umweltbelange gesamthaft günstigste Varianten

Großenbrode Fehmarn
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Variantenvergleich Stufe 0
Beispiele PP 1

Arbeitsstand
DB Netz AG & LBV-SH | 02.04.2019

Kombinierte Brücke 
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Variantenvergleich Stufe 0
Vorzugslinien im PP2 (Getrennte Brücken) 

Großenbrode Fehmarn

T09B+T05S  T06B+T05S T07B+T05S T04B+T04S T04B+T03S T02B+T02S
T09B+

T07.6S+T06S


T06B+

T07.6S+T06S

RW 5 3 8 6 7 10 2 1

TB 4 8 14 7 6 2 3 5

UB 5 3 4 18 15 6 2 1

Tabellarisch aufgeführt sind nur die derzeit ersten 8 vorteilhaft erscheinenden Varianten von insgesamt 27 Varianten

Wirkungsbereiche: RW = Raumstrukturelle Wirkungen / TB = technische Belange / UB = Umweltbelange gesamthaft günstigste Varianten
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Variantenvergleich Stufe 0
Beispiel PP 2

Arbeitsstand
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Getrennte Brücken
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Variantenvergleich Stufe 0
Vorzugslinien im PP 3 (Absenktunnel) 

Großenbrode Fehmarn

T01BS T02BS T03BS T04BS T05BS T06BS T07BS T08BS

RW 5 2 3 8 4 1 7 6

TB 8 2 6 4 3 1 5 7

UB 7 3 6 1 2 5 4 8

Tabellarisch aufgeführt sind nur die derzeit ersten 8 vorteilhaft erscheinenden Varianten von insgesamt 11 Varianten

Wirkungsbereiche: RW = Raumstrukturelle Wirkungen / TB = technische Belange / UB = Umweltbelange gesamthaft günstigste Varianten
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Variantenvergleich Stufe 0
Beispiel PP 3

Arbeitsstand
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Absenktunnel
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Variantenvergleich Stufe 0
Vorzugslinien im PP 4 (Bohrtunnel) 

Großenbrode Fehmarn

T01B+T01S T03B+T01S T03B+T02S T04B+T02S T03B+T03.1S T04B+T03.1S T03B+T03.2S T04B+T04S

RW 5 20 2 4 1 3 6 11

TB 15 13 2 1 4 3 12 7

UB 1 2 6 11 9 12 5 3

Tabellarisch aufgeführt sind nur die derzeit ersten 8 vorteilhaft erscheinenden Varianten von insgesamt 25 Varianten

Wirkungsbereiche: RW = Raumstrukturelle Wirkungen / TB = technische Belange / UB = Umweltbelange gesamthaft günstigste Varianten
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Variantenvergleich Stufe 0
Beispiel PP 4

Arbeitsstand
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Bohrtunnel



Variantenvergleich Stufe 1.3

Katalog zur Ermittlung der Vorzugsvariante
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Stand März 2019



Variantenvergleich Stufe 1.3

Katalog zur Ermittlung der Vorzugsvarianten
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Der Kriterienkatalog 

liegt auf den 

Thementischen zur 

Ansicht für Sie aus 

Stand März 2019
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Ausblick 
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 Nächste Meilensteine: 

– Ermittlung der Vorzugsvarianten je Planungspaket

– Visualisierung der Vorzugsvarianten

– Ermittlung von Kombinationsvarianten

– Variantenvergleich mit dem Ergebnis der Vorzugsvariante 

 Parlamentarische Befassung für eine neue Fehmarnsundquerung:

– Da die Vorplanungen und der Variantenentscheid für eine neue Fehmarnsundquerung noch nicht 

abgeschlossen sind, kann eine Parlamentarische Befassung gemäß § 5 der Bedarfsplan-

umsetzungsvereinbarungen (BUV) derzeit noch nicht erfolgen.

– Nach Abschluss der Vorplanungen und dem Variantenentscheid für eine neue Fehmarnsund-

querung wird die DB dem BMVI die Ergebnisse der Vorplanung und der frühen Öffentlichkeits-

beteiligung berichten. 

– Weiterer Prozess wird dann je nach Vorzugsvariante im BMVI abgestimmt
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Ausblick

Visualisierungsbeispiel Kombinierte Brücke
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VIDEO
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Was meinen Sie? Ihre Meinung interessiert uns!

- Welche Aspekte sind Ihnen bei den Bauwerken wichtig?

- Welche Schwerpunkte sollten bei der Auswahl der Vorzugsvariante gesetzt werden?

- Welche Bauwerke favorisieren Sie?

- Fehmarnsundbrücke erhalten oder Rückbau nach Errichtung des/der neuen Bauwerke/s?

- …

- Notieren Sie Ihre Punkte auf den ausliegenden Karteikarten 

und wir sortieren sie nach Schwerpunkten auf einer Pinnwand

- Bei der nächsten Informationsveranstaltung stellen wir 

die Auswertung Ihrer Anmerkungen vor

DB Netz AG & LBV SH | 21.11.201834
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Fragen und Austausch an den Thementischen
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Brücken

Tunnel Umwelt

Projektinfo



„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ kann auch durch ein anderes Abschlusszitat oder eine Botschaft ersetzt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail anbindung-fbq@deutschebahn.com

Telefon 040-3918-4303

Internet www.anbindung-fbq.de


