



NETZE



Schienernanbindung FBQ

TOP 4 Aktueller Planungsstand



DB Netz AG | Dialogforum | 12.11.2020



Kofinanziert von der Fazilität
„Connecting Europe“ der Europäischen Union

Auswirkungen des Bundestagsbeschlusses

- **Anpassungen auf Basis des Bundestagsbeschlusses** werden für die Abschnitte im Norden (PFA 3-6) in sog. Planänderungsverfahren eingebracht, für die Abschnitte im Süden (PFA Lübeck bis 2) werden die Unterlagen vor der ersten Auslegung überarbeitet
 - Alle erforderlichen Änderungen werden in die Planung eingearbeitet
 - Beschlossene Maßnahmen werden auf Auswirkungen auf Nachbarbereiche geprüft
 - → Ggf. Anpassung weiterer Gutachten erforderlich
- **Vollschutz-Konzepte** für erste Gemeinden liegen vor
 - Vorstellung für Fehmarn und Großenbrode am 29.10.
 - Vorstellung für Lensahn, Damlos, Beschendorf und Manhagen am 10.11.
 - Termin mit Oldenburg vsl. am 25.11.
 - Weitere Termine werden abgestimmt, sobald Ergebnisse für weitere Orte vorliegen
- **Wegen aufwendiger Anpassungen** (Umfahrung Ruppertsdorf und 3,20-m-Tieferlegung Bad Schwartau) wird der PFA 1 in die PFA 1.1 (Bad Schwartau) und PFA 1.2 (Ratekau bis Scharbeutz) geteilt



Stand der Verfahren für einzelne Abschnitte

- **Bearbeitung der Einwendungen** für den Abschnitt PFA 6 Fehmarn hat begonnen
- **Unterlagen für den PFA 4** (Oldenburg, Göhl) wurden im August vom Eisenbahn-Bundesamt ans Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) übergeben; Termin für die öffentliche Auslegung steht noch aus
- Vsl. Übergabe der Unterlagen für weitere Abschnitte (PFA 5.1, 5.2 und 3) bis Ende des Jahres
- **Für die Sundquerung** wurde die Vorplanungsdokumentation abgeschlossen (69 Ordner)
 - Öffentlicher Info-Termin vor Ort im Dezember, sofern die Situation es zulässt (gemeinsamer Termin mit Planungspartner DEGES)

