



# Schienernanbindung FBQ

41. Dialogforum

TOP 9 – Stand der Verfahren

TOP 10 Zukunft Runde Tische



# TOP 9: Verfahrensstand je Planfeststellungsabschnitt



	Auslegung	Hinweise
<b>PFA Lübeck</b>	2023	Übergabe inkl. Änderungen lt. Bundestagsbeschluss im Juni 2022 an das EBA zur Prüfung.
<b>PFA 1.1</b> Bad Schwartau	2024	Antrag zurückgezogen aufgrund Änderungen lt. Bundestagsbeschluss; Einreichung der Unterlagen inkl. BT-Beschluss beim EBA vsl. 2023.
<b>PFA 1.2</b> Ratekau, Timmendorf, Scharbeutz	2024	Antrag zurückgezogen aufgrund Änderungen lt. Bundestagsbeschluss; Einreichung der Unterlagen inkl. BT-Beschluss beim EBA vsl. 2024. Ergebnis Variantenbetrachtung Umfahrung Ruppertsdorf vsl. Oktober 2022
<b>PFA 2</b> Sierksdorf, Neustadt i.H., Altenkrempe	2024	Antrag zurückgezogen aufgrund Änderungen lt. Bundestagsbeschluss; Aktuell: Ergänzende Baugrunduntersuchungen, um die Unterlagen entsprechend zu überarbeiten. Einreichung der Unterlagen inkl. BT-Beschluss beim EBA vsl. 2023.
<b>PFA 3</b> Schashagen, Beschendorf, Manhagen, Damlos	2022 (vs. Q4)	Unterlagen inkl. Änderungen lt. Bundestagsbeschluss erstellt. Plausibilitätsprüfung seitens APV abgeschlossen. Derzeit Einarbeitung der Anmerkungen.
<b>PFA 4</b> Oldenburg i. H., Göhl	2023 (1. Planänderung)	22.09. 2021 -21.10.2021 1. Auslegung. Aktuell Beantwortung der Einwendungen & Erstellung Unterlagen inkl. Änderungen lt. Bundestagsbeschluss werden erstellt.
<b>PFA 5.1</b> Heringsdorf, Neukirchen	2024	Ende 2020 ohne BT-Beschluss vom EBA an APV; Unterlagen inkl. Änderungen lt. Bundestagsbeschluss werden erstellt.
<b>PFA 5.2</b> Großenbrode	2023	Ende 2020 ohne BT-Beschluss vom EBA an APV; Unterlagen inkl. Änderungen lt. Bundestagsbeschluss wurden erstellt.
<b>PFA 6</b> Fehmarn inkl. Brückenbereich	10.01.2022- bis 09.02.2022 (1. Planänderung)	Erste Auslegung ist 2020 erfolgt, Änderungen wurden eingearbeitet und Unterlagen wurden erneut ausgelegt. Erörterungsprozess in Abstimmung mit dem APV ab vsl. September.
<b>FSQ</b> Kombinierter Absenktunnel Fehmarnsund	Vsl. 2024	Vorplanung abgeschlossen. Vorbereitung der Planfeststellungsunterlagen für das Genehmigungsverfahren. Anhörungsbehörde ist das EBA

## Nächste Sitzungen

- Vsl. am 9. und 10. November 2022
- Abfrage durch Moderator Thomas Waldner, ob Sitzungen vor Ort oder digital durchgeführt werden sollen, erfolgt im Nachgang des Dialogforums

## Einteilung verbleibt wie gehabt

### **Runder Tisch Nord/Mitte:**

- Altenkrempe bis Damlos, Oldenburg in Holstein bis Fehmarn

### **Runder Tisch Süd**

- Lübeck bis Timmendorfer Strand, Scharbeutz; Sierksdorf bis Neustadt in Holstein

**Vielen Dank**



NETZE