

Veranstaltungen / Ereignisse zur Baustellenkoordination

Bauabschnitt(e)	Veranstalter / Vorhabenträger	Beteiligte	Datum	Art der Veranstaltung	Bemerkungen
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	SH Netz	08.01.2024	Besprechung der Abläufe in den einzelnen Projekten	Projektbesprechung, Überschneidungen mit SH Netz, zukünftige Partnerschaft SH Netz in Baustellenkoordination
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	12.01.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	15.01.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Alle Projektabschnitte	Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	18.01.2024	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	s. Homepage: www.fehmarnbelt-dialogforum.de
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	29.01.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	05.02.2024	Besprechung , erster Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	06.02.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überschneidungen	Erörterung konkreter Planungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden

Gesamtprojekte	Reederei Scandlines	Geschäftsführung Reederei Scandlines	06.02.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	12.02.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	15.02.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte	Kreis Ostholstein	Kreis Ostholstein, Ausschuss für Planung und Wirtschaft	21.02.2024	Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planung und Wirtschaft	Vortrag über die Baustellenkoordination Anbindung FBQ, OKL und weitere Projekte
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	26.02.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	MWVATT	Verbände in SH	26.02.2024	Infoveranstaltung Baumaßnahmen in SH in 2024	
Gesamtprojekte	Reederei Scandlines	Gäste der Reederei Scandlines	28.02.2024	Jahresempfang	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	11.03.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	21.03.2024	Informationstermin der DB InfraGO	

B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	25.03.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	Landrat Kreis Ostholstein	02.04.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	08.04.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	08.04.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	HanseBelt e. V.	08.04.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	Ferienpark Weißenhäuser Starnd Geschäftsführung	16.04.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Gesamtprojekte	Unternehmensverband Ostholstein-Plön	Unternehmen in den Kreisen Ostholstein und Plön	17.04.2024	Jahresempfang	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	22.04.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung	18.05.2024	Informationstermin der DB InfraGO	

		Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn			
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	22.04.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
PFA 1 Bad Schwartau	DB InfraGO	DB, Stadt Bad Schwartau, Öffentlichkeit	22.04.2024	Öffentliche Informationsveranstaltung	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	24.04.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Plaungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
Gesamtprojekte	Runde Tische Dialogforum	Mitglieder der Runden Tische, Öffentlichkeit	25.04.2024	Runde Tische FBQ in Oldenburg i. H.	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	06.05.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	13.05.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	16.05.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	20.05.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
PFA 5.1 Heringsdorf und Neukirchen	DB InfraGO	DB InfraGO, Gemeinden Heringsdorf und	27.05.2024	Öffentliche Informationsveranstaltung	

		Neukirchen, Öffentlichkeit			
Fehmarn und FSQ	Femern AS	Femern AS, DEGES, DB, Landtagsfraktion Die Grünen	28.05.2024	Informationsverantsaltung und Baustellenbesichtigung	
PFA6 und PFA 5.2, FSQ	DB InfraGO und DEGES	DB InfraGO, DEGES, Gemeinde Großenbrode Selbstverwaltung	04.06.2024	Vorbesprechung zur öffentlichen Veranstaltung um 18:00 Uhr	
PFA6 und PFA 5.2, FSQ	DB InfraGO und DEGES	DB InfraGO, DEGES, Gemeinde Großenbrode, Öffentlichkeit	04.06.2024	Öffentliche Informationsveranstaltung	
Gesamtprojekte	Kreis Ostholstein	Kreis Ostholstein, Ausschuss für Planung und Wirtschaft	05.06.2024	Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planung und Wirtschaft	Vortrag Aktueller Stand der Projekte aus Sicht der Baustellenkoordination
PFA 1 Bad Schwartau	DB InfraGO	DB, Stadt Bad Schwartau, Öffentlichkeit	13.06.2024	Öffentliche Informationsveranstaltung	
Gesamtprojekte	Projektbeirat Dialogforum	Mitglieder des Projektbeirates	18.06.2024	Öffentliche Sitzung des Projektbeirates FBQ	
A1 Baumaßnahmen Autobahn GmbH	Baukoordination	Autobahn GmbH Niederlassung Nord	19.06.2024	Besprechung Baumaßnahmen der Autobahn GmbH auf der A1 Hamburg bis Fehmarn	Schwerpunkt: geplante Baumaßnahmen auf der A1 vor und im Projektzeitraum; Ausloten zukünftige Mitarbeit ADB in Planerrunde
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung	20.06.2024	Informationstermin der DB InfraGO	

		Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn			
PFA2 Sierksdorf, Altenkrempe, Neustadt i. H.	DB InfraGO	DB, Gemeinden des Amtes OH-Mitte, Stadt Neustadt, Öffentlichkeit	25.06.2024	Öffentliche Informationsveranstaltung	
FSQ	MWVATT	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, Gemeinde Großenbrode, Stadt Fehmarn	26.06.2024	Kommunalkonferenz FSQ	
FBQ	Femern AS	Femern AS, DEGES, DB, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Kommunalpolitik	26.06.2024	Sommerempfang Femern AS, Baustelle FBQ	Austausch zu den Projektständen und weiteren Abläufen, Baustellenführung
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	01.07.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
Alle Projektabschnitte	Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	04.07.2024	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	s. Homepage: www.fehmarnbelt-dialogforum.de
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	12.08.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz, AUTOBAHN	10.07.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Planungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden

B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	15.07.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	16.07.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	12.08.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	12.08.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	15.08.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	03.09.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	19.09.2024	Informationstermin der DB InfraGO	

B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	30.09.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	14.10.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	14.10.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn TenneT OKL
FSQ	DB InfraGO, DEGES	DB InfraGO, DEGES, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	17.10.2024	Vorstellung der Bauphasen und Bauzufahrten FSQ	
A1	AUTOBAHN GmbH	Leiter Nord	18.10.2024	Information über Maßnahmen an der A1	
Amt Lensahn	Bürgermeister Lensahn (Amtsvorsteher)	Bürgermeister und Amtsvorsteher Lensahn, Amtsverwaltung	21.10.2024	Gespräch zur Information über Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung	22.10.2024	Informationstermin der DB InfraGO	

		Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn			
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz, AUTOBAHN	24.10.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Plaungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
Gesamtprojekte	Projektbeirat Dialogforum	Mitglieder des Projektbeirates	04.11.2024	Öffentliche Sitzung des Projektbeirates FBQ	
Amt Oldenburg-Land	Amtsvorsteher Amt Old.	Amtsvorsteher und Bürgermeister Neukirchen, Bürgermeister Heringsdorf, Göhl, Gremersdorf, Wangels	05.11.2024	Gespräch zur Information über Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Göhl	TenneT	TenneT, Amtsverwaltung, Bürgermeister Göhl	08.11.2024	Planungsgespräch	Erörterung einzelner Bauphasen in der Gemeinde Göhl (Baustellenwegeführung, Umspannwerk)
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	11.11.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	11.11.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn TenneT OKL
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES	19.11.2024	Öffentliche Vorstellung der Bauabläufe	
Gesamtprojekte	HanseBelt e. V.		20.11.2024	Mitgliederversammlung HanseBelt e. V.	Vortrag über die Baustellenkoordination Anbindung FBQ, OKL und weitere Projekte

Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	21.11.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	25.11.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)
Fehmarn	Inseldialog Femern AS	Femern AS, DB InfraGO, DEGES, AKN	27.11.2024	Öffentliche Veranstaltung (Inselschule Fehmarn)	FBQ, Baumaßnahmen am PFA 6, Arbeiten an der B 207, Bahnhof Fehmarn
Alle Projektabschnitte	Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	28.11.2024	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	s. Homepage: www.fehmarnbelt-dialogforum.de