

Veranstaltungen / Ereignisse zur Baustellenkoordination					
Bauabschnitt(e)	Veranstalter / Vorhabenträger	Beteiligte	Datum	Art der Veranstaltung	Bemerkungen
Fehmarn PFA 6, 5.2, FSQ und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	19.03.2026	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT, DB InfraGO, Baustellenkoordination	DB InfraGO, TenneT	09.03.2026	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	26.02.2026	Verkehrsbesprechung Nr. 56 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6, 5.2, FSQ und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	20.02.2026	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT, DB InfraGO, Baustellenkoordination	DB InfraGO, TenneT	09.02.2026	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	09.02.2026	Verkehrsbesprechung Nr. 55 / Abläufe der Baumaßnahmen	

Gesamtprojekte	MWVATT	MWVATT, Verbände SH, LBV.SH, DEGES, NAH.SH, DB	02.02.2026	Verbändegespräch - Infogespräch Straßenbaumaßnahmen in SH	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	26.01.2026	Verkehrsbesprechung Nr. 54 / Abläufe der Baumaßnahmen	
FBQ	Femern AS	Femern AS, DEGES, DB, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein	23.01.2025	Neujahrsempfang Femern AS, Info-Center Burg a. F.	Austausch zu den Projektständen und weiteren Abläufen, Baustellenführung
Gesamtprojekte	Reederei Scandlines	Geschäftsführung Reederei Scandlines	20.01.2026	Besprechung Verkehrssituation rund um Fehmarn	
FBQ, FSQ, FSB, PFA 6, PFA 5.2	Femern AS, DB InfraGO	Ministerpräsident, DB InfraGO, DEGES, Femern AS, Stadt Fehmarn, Gemeinde Großenbrode, Kreis OH	16.01.2026	Besuch des Ministerpräsidenten auf Fehmarn	Baustellenbesichtigung PFA 6 (Langschienentransport) und Femern AS
Fehmarn PFA 6, 5.2, FSQ und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	15.01.2026	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte	Ostsee-Holstein-Tourismus	OHT, Touristiker, DB InfraGO, AUTOBAHN GmbH, Baustellenkoordination	13.01.2026	Informationstermin zur Gesamtprojektlage mit Bezug Tourismus - Kickoff	Kickoff-Meeting der Querschnitts-Arbeitsgruppe Tourismus

B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	12.01.2026	Verkehrsbesprechung Nr. 53 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT, DB InfraGO, Baustellenkoordination	DB InfraGO, TenneT	17.12.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	15.12.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 52 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	11.12.2025	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT, DB InfraGO, Baustellenkoordination	DB InfraGO, TenneT	08.12.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
Fehmarn PFA 6, 5.2, FSQ und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	04.12.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte, FBQ, FSQ, FSB, PFA 6, 5.2	Gemeinde Großenbrode / Plattd. Runde	Plattd. Runde Großenbrode, Gemeinde Großenbrode	01.12.2025	Bürgerdialog	Vortrag, Erörterung, Diskussion
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	01.12.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 51 / Abläufe der Baumaßnahmen	

PFA 3	DB InfraGO	DB InfraGO, Kreis OH FD Planung	27.11.2025	Schulbusverkehre im PFA 3	Kickoff-Meeting AG Schulbusverkehr im PFA 3
PFA 1.1	Bürgerinitiative Kaltenhöfer Str.	Bürgerinitiative, Baustellenkoordinator	26.11.2025	Ortsbesichtigung und Bürgerdialog	
Alle Projektabschnitte	Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	20.11.2025	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	
Fehmarn	Inseldialog Femern AS	Femern AS, DB InfraGO, DEGES, AKN	19.11.2024	Öffentliche Veranstaltung Inseldialog (Inselchule Fehmarn)	FBQ, Baumaßnahmen am PFA 6, FSQ, FSB, Arbeiten an der B 207, Bahnhof Fehmarn
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz, AUTOBAHN, BALL	18.11.2025	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Plaungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	17.11.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 50 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Kreisfeuerwehrverband Ostholstein	KFV, Amts- und Gemeindewehrführungen des Kreises	13.11.2025	Sicherheits- und Brandschutzbelange , Verkehrs- und Baustellenkoordination	Vortrag, Erörterung, Diskussion; Kickoff Querschnitts-Arbeitsgruppe Feuerwehr
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT, DB InfraGO, Baustellenkoordination	DB InfraGO, TenneT	10.11.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	03.11.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 49 / Abläufe der Baumaßnahmen	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	20.10.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 48 / Abläufe der Baumaßnahmen	

PFA 3	DB InfraGO	DB InfraGO, LBV.SH, Kreis OH, BALL, Gemeinde Lensahn / Amt Lensahn, Gemeinden Damlos, Manhagen, Beschendorf, Schashagen, Feuerwehren	16.10.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 1	Kickoff-Meeting im PFA 3 nach 16.09.25 Kickoff-BK; Bauabschnitte, Sperrabschnitte, Umleitungsabschnitte
Fehmarn PFA 6, 5.2, FSQ und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	04.12.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
Fehmarn PFA 6, 5.2, FSQ und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	16.09.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte	Kreis Ostholstein, FD Straßenverkehr	Kreis Ostholstein, Kommunen des Kreises	15.10.2025	Dienstbesprechung der Verkehrsbehörden	Vortrag und Diskussion zum Gesamtthemenkomplex und ROADS Regio
Gesamtprojekte	Projektbeirat Dialogforum	Mitglieder des Projektbeirates	13.10.2025	Öffentliche Sitzung des Projektbeirates FBQ	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	06.10.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 47 / Abläufe der Baumaßnahmen	

Gesamtprojekte	Kreis Ostholstein	Kreis Ostholstein, Ausschuss für Planung und Wirtschaft	24.09.2025	Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planung und Wirtschaft	Vortrag Verkehrs-und Baustellenkoordination Status Quo
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	22.09.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 46 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	17.09.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
PFA 1.1 bis 3	Baustellenkoordination, DB InfraGO	Verwaltungen, Bgm, Feuerwehren, Rettungsdienst, NAH.SH, ZVO, Tourismus, DB InfraGO, TenneT, SH-Netz, LBV.SH, Autobahn GmbH	16.09.2025	Kickoff-Meeting zur Verkehrs- und Baustellenkoordination in den PFAs 1.1 bis 3	Übertragung der Eckpunkte der zukünftigen Verkehrs- und Baustellenplanung in OH auf die PFAs 1.1 bis 3
PFA 1.1 bis 3	Baustellenkoordination, DB InfraGO	LN, SHZ	16.09.2025	Pressegespräch	Vorabinformation für Presse zur nichtöffentlichen Veranstaltung
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT, DB InfraGO, Baustellenkoordination	DB InfraGO, TenneT	08.09.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	08.09.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 45 / Abläufe der Baumaßnahmen	

Gesamtprojekte	Runde Tische Dialogforum	Mitglieder der Runden Tische, Öffentlichkeit	03.09.2025	Runde Tische FBQ in Oldenburg i. H.	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	Hansapark	03.09.2025	Arbeitssitzung wegen der Verkehrs- und Baustellensituation	
PFA 6 und PFA 5.2	Stadt Fehmarn	Stadt Fehmarn, Öffentlichkeit	26.08.2025	Bürgerinfo Fehmarn und Großenbrode	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	25.08.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 44 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	21.08.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	11.08.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 43 / Abläufe der Baumaßnahmen	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	28.07.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 42 / Abläufe der Baumaßnahmen	
PFA 5.1 Heringsdorf und Neukirchen und PFA 5.2, FSQ	Bgm Großenbrode	Amt Oldenburg-Land	14.08.2025	Arbeitssitzung wegen Verkehrssituation in Großenbrode	
Alle Projektabschnitte	Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	17.07.2025	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	Eckpunktepapier für die zukünftige Verkehrs- und Baustellenplanung

Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DEGES, DB, TenneT, SH-Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt	17.07.2025	Arbeitskreis Baustellenkoordination	
FBQ	Femern AS	Femern AS, DEGES, DB, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Kommunalpolitik	16.07.2025	Sommerempfang Femern AS, Baustelle FBQ	Austausch zu den Projektständen und weiteren Abläufen,
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	15.07.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	14.07.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 41 / Abläufe der Baumaßnahmen	
PFA 1.1 bis 3	QSB Infra GmbH	QSB Infra GmbH	01.07.2025	Vorbesprechung Verkehrsplanung in PFA 1.1 bis 3	
PFA 1.1 bis 3	DB InfraGO	DB InfraGO	30.06.2025	Vorbesprechung weitere Abläufe PFA 1.1 bis 3	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	30.06.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 40 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	IHK Nord	Parlamentarischer Abend IHK Nord in Berlin	25.06.2025	Gespräche mit Multiplikatoren	

Gesamtprojekte	Volksbank Eutin	Volksbank Vorstand und Vertreterversammlung	19.06.2025	Vortrag vor Multiplikatoren	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	19.06.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte	NAH.SH	Nah.SH	18.06.2025	Projektbesprechung NAH.SH	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH- Netz, AUTOBAHN	17.06.2025	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Plaungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
Fehmarnbelt Days 2025	Fehmarnbeltkomitee	Fehmarnbeltkomitee, Femern AS, Femern Sund und Belt, DB, DEGES	16.06.2025	Fachtagung	Information für die Öffentlichkeit
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	16.06.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 39 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarnbelt Days 2025	Fehmarnbeltkomitee	Fehmarnbeltkomitee, Femern AS, Femern Sund und Belt, DB, DEGES	15.06.2025	Fachtagung	Information für die Öffentlichkeit
Fehmarnbelt Days 2025	Fehmarnbeltkomitee	Fehmarnbeltkomitee, Femern AS, Femern Sund und Belt, DB, DEGES	14.06.2025	Bürgerfest	Information für die Öffentlichkeit

Fehmarn PFA 6, FSB, PFA 5.2	DB InfraGO	DB InfraGO	13.06.2025	Baustellenfest der DB	Information für die Öffentlichkeit
Fehmarn PFA 6	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn, Öffentlichkeit	12.06.2025	Informationstermin der DB InfraGO	Information für die Öffentlichkeit
Gesamtprojekte	Projektbeirat Dialogforum	Mitglieder des Projektbeirates	10.06.2025	Öffentliche Sitzung des Projektbeirates FBQ	Sachstandsbericht 2,5 Jahre Verkehrs-und Baustellenkoordination
Fehmarn PFA 6	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	03.06.2025	Informationstermin der DB InfraGO	Vorabinformation für Verwaltung und Politik
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	02.06.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 38 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	20.05.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	19.05.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 37 / Abläufe der Baumaßnahmen	

Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	15.05.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	12.05.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	05.05.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 36 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	05.05.2025	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	28.04.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 35 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	17.04.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	07.04.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 34 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	IHK Lübeck	IHK Wirtschaftsbeirat	24.03.2025	Informationstermin	

B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	24.03.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 33 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	LBV.SH	LBV.SH	19.03.2025	Projektbesprechung RoadsRegio	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	18.03.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte	MWVATT	Verbände in SH	14.03.2025	Infoveranstaltung Baumaßnahmen in SH in 2025	
Gesamtprojekte	Runde Tische Dialogforum	Mitglieder der Runden Tische, Öffentlichkeit	13.03.2025	Runde Tische FBQ in Oldenburg i. H.	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	10.03.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	10.03.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 32 / Abläufe der Baumaßnahmen	
FSQ	MWVATT	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, Gemeinde Großenbrode, Stadt Fehmarn	06.03.2025	Kommunalkonferenz FSQ	
Scharbeutz	DB InfraGO	DB InfraGO, Gemeinde Scharbeutz	05.03.2025	Verkehrbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	Erstgespräch, Vorstellung erste Ideen Umleitungskonzept
Gesamtprojekte	Reederei Scandlines	Gäste der Reederei Scandlines	26.02.2025	Jahresempfang	

Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz, AUTOBAHN	26.02.2025	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Planungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	24.02.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 31 / Abläufe der Baumaßnahmen	B207 Heiligenhafen bis Großenbrode; Rodungsarbeiten, Todendorfer Brücke
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	20.02.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
Göhl	TenneT	TenneT, DB InfraGO	10.02.2025	Öffentliche Infoveranstaltung	Baumaßnahmen und Verkehrsbelastungen sowie Verkehrsplanungen in Göhl
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	10.02.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn TenneT OKL, weitere Schritte; Terminabstimmungen der DB
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	10.02.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 30 / Abläufe der Baumaßnahmen	B207 Heiligenhafen bis Großenbrode; Rodungsarbeiten, Todendorfer Brücke
Ostküstenleitung, Altenkrempe	TenneT	MWVATT, TenneT, SH-Netz, DB InfraGO, Kreis OH, Gemeinde Altenkrempe, Amt Ostholstein Mitte	30.01.2025	Vorzeitiger Baubeginn OKL	Maststockung Rogerfelde

B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	27.01.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 29 / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode, Todendorfer Brücke
FBQ	Femern AS	Femern AS, DEGES, DB, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Kommunalpolitik	23.01.2025	Neujahrsempfang Femern AS, Info-Center Burg a. F.	Austausch zu den Projektständen und weiteren Abläufen,
					Baustellenführung
Gesamtprojekte	Ref. 41 Straßenbau	Referatsleitung	22.01.2025	Gespräch zur Information über Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Amt Ostholstein Mitte	Amtsvorsteher	Amtsvorsteher, Bürgermeister Altenkrempe, Sierksdorf, Schashagen, Leitender Verwaltungsbeamter, Leitung Bauamt	22.01.2025	Gespräch zur Information über Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
PFA 3	DB InfraGO	DB InfraGO, Amt Lensahn, Gemeinden des Amtes	20.01.2025	Öffentliche Infoveranstaltung zur 2. Offenlage der Planunterlagen	

Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	20.01.2025	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn TenneT OKL; Terminabstimmungen der DB
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	16.01.2025	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	13.01.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 28 / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode; Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	09.12.2025	Verkehrsbesprechung Nr. 27 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	09.12.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn TenneT OKL; Terminabstimmungen der DB
Ratekau	DB InfraGO	DB InfraGO, Gemeinde Ratekau	05.12.2024	Verkehrsbesprechung / Abläufe der Baumaßnahmen	Erstgespräch, Vorstellung erste Ideen Umleitungskonzept
Alle Projektabschnitte	Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	28.11.2024	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	s. Homepage: www.fehmarnbelt-dialogforum.de

Fehmarn	Inseldialog Femern AS	Femern AS, DB InfraGO, DEGES, AKN	27.11.2024	Öffentliche Veranstaltung (Inselchule Fehmarn)	FBQ, Baumaßnahmen am PFA 6, Arbeiten an der B 207, Bahnhof Fehmarn
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	25.11.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 26 / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode; Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	21.11.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte	HanseBelt e. V.		20.11.2024	Mitgliederversammlung HanseBelt e. V.	Vortrag über die Baustellenkoordination Anbindung FBQ, OKL und weitere Projekte
B 207 Heiligenhafen bis Großenbrode	DEGES	DEGES	19.11.2024	Öffentliche Vorstellung der Bauabläufe	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	11.11.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn TenneT OKL
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	11.11.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 25 / Abläufe der Baumaßnahmen	

Göhl	TenneT	TenneT, Amtsverwaltung, Bürgermeister Göhl	08.11.2024	Planungsgespräch	Erörterung einzelner Bauphasen in der Gemeinde Göhl (Baustellenwegeführung, Umspannwerk)
Amt Oldenburg-Land	Amtsvorsteher Amt Old.	Amtsvorsteher und Bürgermeister Neukirchen, Bürgermeister Heringsdorf, Göhl, Gremersdorf, Wangels	05.11.2024	Gespräch zur Information über Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Amt Oldenburg-Land	Amtsvorsteher Amt Old.	Amtsvorsteher und Bürgermeister Neukirchen, Bürgermeister Heringsdorf, Göhl, Gremersdorf, Wangels	05.11.2024	Gespräch zur Information über Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Gesamtprojekte	Projektbeirat Dialogforum	Mitglieder des Projektbeirates	04.11.2024	Öffentliche Sitzung des Projektbeirates FBQ	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	28.10.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 24 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH- Netz, AUTOBAHN	24.10.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Planungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden

Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	22.10.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
Amt Lensahn	Bürgermeister Lensahn (Amtsvorsteher)	Bürgermeister und Amtsvorsteher Lensahn, Amtsverwaltung	21.10.2024	Gespräch zur Information über Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
FSQ	DB InfraGO, DEGES	DB InfraGO, DEGES, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	17.10.2024	Vorstellung der Bauphasen und Bauzufahrten FSQ	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	14.10.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn TenneT OKL
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	14.10.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 23 / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode; Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	30.09.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 22 / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode; Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)

Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	19.09.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	16.09.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 21 / Abläufe der Baumaßnahmen	Baufeldfreimachung B207 Heiligenhafen bis Großenbrode; Todendorfer Brücke (aktuelle Sperrung wegen Verkehrssicherheit)
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	03.09.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	15.08.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	12.08.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	12.08.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 20 / Abläufe der Baumaßnahmen	

Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	16.07.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	15.07.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 19 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz, AUTOBAHN	10.07.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Plaungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	12.08.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
Alle Projektabschnitte	Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	04.07.2024	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	s. Homepage:
					www.fehmarnbelt-dialogforum.de
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	01.07.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	

FBQ	Femern AS	Femern AS, DEGES, DB, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Kommunalpolitik	26.06.2024	Sommerempfang Femern AS, Baustelle FBQ	Austausch zu den Projektständen und weiteren Abläufen,
					Baustellenführung
FSQ	MWVATT	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, Gemeinde Großenbrode, Stadt Fehmarn	26.06.2024	Kommunalkonferenz FSQ	
PFA2 Sierksdorf, Altenkrempe, Neustadt i. H.	DB InfraGO	DB, Gemeinden des Amtes OH-Mitte, Stadt Neustadt, Öffentlichkeit	25.06.2024	Öffentliche Informationsveranstaltung	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	20.06.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
A1 Baumaßnahmen Autobahn GmbH	Baukoordination	Autobahn GmbH Niederlassung Nord	19.06.2024	Besprechung Baumaßnahmen der Autobahn GmbH auf der A1 Hamburg bis Fehmarn	Schwerpunkt: geplante Baumaßnahmen auf der A1 vor und im Projektzeitraum; Ausloten zukünftige Mitarbeit ADB in Planerrunde
Gesamtprojekte	Projektbeirat Dialogforum	Mitglieder des Projektbeirates	18.06.2024	Öffentliche Sitzung des Projektbeirates FBQ	

B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	17.06.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 18 / Abläufe der Baumaßnahmen	
PFA 1 Bad Schwartau	DB InfraGO	DB, Stadt Bad Schwartau, Öffentlichkeit	13.06.2024	Öffentliche Informationsveranstal- tung	
Gesamtprojekte	Kreis Ostholstein	Kreis Ostholstein, Ausschuss für Planung und Wirtschaft	05.06.2024	Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planung und Wirtschaft	Vortrag Aktueller Stand der Projekte aus Sicht der Baustellenkoordination
PFA6 und PFA 5.2, FSQ	DB InfraGO und DEGES	DB InfraGO, DEGES, Gemeinde Großenbrode, Öffentlichkeit	04.06.2024	Öffentliche Informationsveranstal- tung	
PFA6 und PFA 5.2, FSQ	DB InfraGO und DEGES	DB InfraGO, DEGES, Gemeinde Großenbrode Selbstverwaltung	04.06.2024	Vorbereitung zur öffentlichen Veranstaltung um 18:00 Uhr	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	03.06.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 17 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn und FSQ	Femern AS	Femern AS, DEGES, DB, Landtagsfraktion Die Grünen	28.05.2024	Informationsverant- saltung und Baustellenbesichtigung	
PFA 5.1 Heringsdorf und Neukirchen	DB InfraGO	DB InfraGO, Gemeinden Heringsdorf und Neukirchen, Öffentlichkeit	27.05.2024	Öffentliche Informationsveranstal- tung	

B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	21.05.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 16 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	18.05.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	16.05.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	13.05.2024	Regelmäßiger Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	08.05.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 15 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Runde Tische Dialogforum	Mitglieder der Runden Tische, Öffentlichkeit	25.04.2024	Runde Tische FBQ in Oldenburg i. H.	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH- Netz	24.04.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Plaungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
PFA 1 Bad Schwartau	DB InfraGO	DB, Stadt Bad Schwartau, Öffentlichkeit	22.04.2024	Öffentliche Informationsveranstaltu ng	

B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	22.04.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 14 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	22.04.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
Gesamtprojekte	Unternehmensverband Ostholstein-Plön	Unternehmen in den Kreisen Ostholstein und Plön	17.04.2024	Jahresempfang	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	Ferienpark Weißenhäuser Starnd Geschäftsführung	16.04.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	HanseBelt e. V.	08.04.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	08.04.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 13 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus- Service Fehmarn	08.04.2024	Informationstermin der DB InfraGO	

Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	Landrat Kreis Ostholstein	02.04.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	25.03.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 12 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	21.03.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	11.03.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 11 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Reederei Scandlines	Gäste der Reederei Scandlines	28.02.2024	Jahresempfang	
Gesamtprojekte	MWVATT	Verbände in SH	26.02.2024	Infoveranstaltung Baumaßnahmen in SH in 2024	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	26.02.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 10 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	Kreis Ostholstein	Kreis Ostholstein, Ausschuss für Planung und Wirtschaft	21.02.2024	Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planung und Wirtschaft	Vortrag über die Baustellenkoordination Anbindung FBQ, OKL und weitere Projekte

Fehmarn PFA 6 und Sanierung Fehmarnsundbrücke	DB InfraGO	DB InfraGO, DEGES, LBV.SH, MWVATT, Stadt Fehmarn, Selbstverwaltung Fehmarn, Tourismus-Service Fehmarn	15.02.2024	Informationstermin der DB InfraGO	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	12.02.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 9 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Gesamtprojekte	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	DB InfraGO, TenneT, SH-Netz	06.02.2024	Detaillierte Projektplanung der Abläufe und Überscheidungen	Erörterung konkreter Plaungsschritte der Beteiligten, die aufeinander abgestimmt werden
Gesamtprojekte	Reederei Scandlines	Geschäftsführung Reederei Scandlines	06.02.2024	Besprechung Baustellenkoordination in den betr. Abschnitten	
Gesamtprojekte DB und TenneT	TenneT	DB InfraGO, TenneT	05.02.2024	Besprechung, erster Termin Abstimmung Öffentlichkeitsarbeit	
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	29.01.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 8 / Abläufe der Baumaßnahmen	
Alle	Projektabschnitte Dialogforum FBQ	Mitglieder des Dialogforums	18.01.2024	Öffentliche Sitzung des Dialogforums FBQ	s. Homepage: www.fehmarnbelt-dialogforum.de
B207 Fehmarn + Festland (Heiligenhafen – Großenbrode)	DEGES	DEGES, DB, LBV.SH, Femern AS, Stadt Fehmarn	15.01.2024	Verkehrsbesprechung Nr. 7 / Abläufe der Baumaßnahmen	

Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	MWVATT, DB InfraGO, DEGES, TenneT, SH Netz, LBV.SH, Dialogforum, Kreis OH, HanseBelt, MEKUN	12.01.2024	Steuerungsgruppe Baustellenkoordination Anbindung FBQ	
Gesamtprojekte	Baustellenkoordination	SH Netz	08.01.2024	Besprechung der Abläufe in den einzelnen Projekten	Projektbesprechung, Überschneidungen mit SH Netz, zukünftige Partnerschaft SH Netz in Baustellenkoordination