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Erreichte Meilensteine seit der letzten Sitzung

1. Kick-off-Veranstaltung „Verkehrsgremien“ in den PFAs 1.1 bis 3 am 16.09.2025

2. Konstituierung des Verkehrsgremiums PFA 3 am 16.10.2025

2. Initiierung und Konstituierung von „Matrixgruppen“:

2.1 Verkehrsbehörden (mit dem Fachdienst Straßenverkehr OH) am 15.10.2025

2.2 Feuerwehr (mit dem Kreisfeuerwehrverband Ostholstein) am 13.11.2025

2.3 Tourismus (mit dem Ostsee Holstein Tourismus e. V. (OHT)) am 13.01.2026

3. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit  - Vortragstätigkeit 
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„Netzplan der Baustellen in RoadsRegio“:
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• Sämtliche vorhandenen und geplanten Baustellen des 
LBV.SH in Schleswig-Holstein

• Bundes- Landes und Kreisstraßen in Ostholstein
• Zugriff für jede Verwaltung in Ostholstein vorhanden.
• Verkehrsbehörden sind vom LBV.SH in in Zusammenarbeit 

mit dem Kreis Ostholstein geschult worden.
• Vorteile:
• Eigene Planungen können ins System
• Übersicht über vorhandene Planungen auch im Umfeld
• Verkehrsanordnungen werden über Schnittstelle ausgeleitet 

(Stichwort: Google)
• Ausleitung zum Digital Atlas Nord (Zugriff für 

Allgemeinheit)



RoadsRegio
https://baustellenkoordinationsh.schleswig-
holstein.de
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„Netzplan der angeordneten Baustellen im 
Digitaler Atlas Nord“:
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• Sämtliche angeordnete Baustellen und geplante Baustellen
• Bundes- Landes und Kreisstraßen in Ostholstein
• Vorteile:
• Ausleitung aus RoadsRegio zum Digital Atlas Nord
• Zugriff für Allgemeinheit
• Umfassender Netzplan aller Maßnahmen



Digitaler Atlas Nord 
https://danord.gdi-
sh.de
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